

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Setor Administrativo
LOCAL: Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 241 – Vila Maria
CIDADE: Bariri - SP
PROPR.: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

Descrição dos serviços	Valor dos serviços	Peso %	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		Mês 05	
			valor serviço	peso%	valor serviço	peso%	valor serviço	peso%	valor serviço	peso%	valor serviço	peso%
Serviços Preliminares	3.420,20	2,23	3.420,20	2,23								
Infra Estrutura	5.380,11	3,52	5.380,11	3,52								
Superestrutura	21.528,31	14,07	21.528,31	14,07								
Revestimento em Alvenaria	16.815,41	10,99			16.815,41	10,99						
Pisos	24.130,22	15,77			24.130,22	15,77						
Instalações Hidráulicas	4.709,80	3,08					4.709,80	3,08				
Instalações Elétricas	28.957,94	18,92					28.957,94	18,92				
Esquadrias de Alumínio e Aces.	22.438,78	14,66							22.438,78	14,66		
Metais e Acessórios	7.502,87	4,90							7.502,87	4,90		
Vidros	9.194,66	6,00									9.194,66	6,00
Pintura	8.971,83	5,86									8.971,83	5,86
TOTAL DOS SERVIÇOS	153.050,13	100,00	30.328,62	19,82	40.945,63	26,76	33.667,74	22,00	29.941,65	19,56	18.166,49	11,86
BDI + 22%	33.671,03		6.673,60		9.010,37		7.407,63		6.586,05		3.993,38	
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS	186.721,16		37002,22		49956,00		41075,37		36527,70		22159,87	

Responsável Técnico
Arno Augusto dos Santos Júnior
Arquiteto CAU A11421-9

Responsável Legal
Pedro Sebastião de Souza
Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção de uma Arquiabancada

LOCAL: Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 241 – Vila Maria

CIDADE: Bariri - SP

PROPR.: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

Descrição dos serviços	Valor dos serviços	Peso %	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		Mês 05	
			valor serviço	peso%	valor serviço	peso%	valor serviço	peso%	valor serviço	peso%	valor serviço	peso%
Serviços Preliminares	424,09	0,51	424,09	0,51								
Infra Estrutura	18.180,84	21,87	18.180,84	21,87								
Superestrutura	14.586,60	17,54			14.586,60	17,54						
Revestimento em Alvenaria	12.504,25	15,04			6.252,13	7,52	6.252,12	7,52				
Pisos	22.351,38	26,88					11.175,69	13,44	11.175,69	13,44		
Pintura	15.100,28	18,16									15.100,28	18,16
TOTAL DOS SERVIÇOS	83.147,44	100,00	18.604,93	22,38	20.838,73	25,06	17.427,81	20,96	11.175,69	13,44	15.100,28	18,16
BDI + 22%	18.292,44		4.093,85		4.584,08		3.834,10		2.458,50		3.321,91	
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS	101.439,88		22698,78		25422,81		21261,91		13634,19		18422,19	

Responsável Técnico
Arno Augusto dos Santos Júnior
Arquiteto CAU A11421-9

Responsável Legal
Pedro Sebastião de Souza
Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri